



Proposta n. 492

COPIA

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n. 925 del 15/12/2021

Oggetto:	35 - “Progetto apparati di videosorveglianza”- Approvazione perizia di variante modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. a) e lett. e) D.Lgs. n.50/2016. Approvazione nuovo quadro economico incremento di spesa in favore della Ditta FRATELLI ROSSI S.R.L. con sede legale in Fauglia (PI), cap 56043 - VIA MARCONI, 3 - P.IVA: 01814150502 C.F.: 01814150502. CUP: G39J21006600004 CIG: Z163327151
-----------------	---

CIG: Z163327151
CUP: G39J21006600004

Il sottoscritto Arch. Leonardo Zinna responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici in virtù del decreto del Sindaco n. 21 del 23.11.2020, e in virtù della successiva proroga decreto del sindaco n.6 del 27-05-2021 ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

Visti:

l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*”;
gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 22 del 21.02.2020, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;
l'art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*” e l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;
la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
Legge 11 Settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
lo Statuto del Comune;
il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30/09/2019;
Delibera del Consiglio Comunale n. 231 del 30/12/2020 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2021/2023;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 30/12/2020 di approvazione del “Bilancio di previsione 2021/2023;”

la Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 29.06.2021 di approvazione del “Piano esecutivo di Gestione e delle Performance 2021-2023 – approvazione”;

il decreto legislativo n. 118 del 2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2021-2023 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del 30.03.2021, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;

il DPR 16.04.2013 n. 62, “*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

Premesso che:

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 08.07.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento di "Costruzione platea di fondazione per modulo temporaneo apparati videosorveglianza.";

Evidenziato che, giusto il disposto articolo 216, co 4 del D.Lgs. 50/2016, fino all’entrata in vigore del decreto indicato all’art. 23, comma 3, continuerà a trovare applicazione il DPR n. 207/2010 anche per la parte concernente i contenuti dei livelli di progettazione, compresi i progetti preliminari ridenominati, “progetti di fattibilità tecnica ed economica”;

Visto il "Progetto definitivo-esecutivo" redatto ai sensi dell’art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo alle forniture e ai lavori a corredo in oggetto, denominato: “**Progetto apparati di videosorveglianza. CUP: G39J21006600004**”; redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura dell’Arch. Leonardo Zinna, approvato a mezzo della Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 07.09.2021 composto dai seguenti elaborati:

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 710 del 14.10.2021, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto **FRATELLI ROSSI S.R.L. con sede legale in Fauglia (PI), cap 56043 - VIA MARCONI, 3 - P.IVA: 01814150502 C.F.: 01814150502** per un importo contrattuale pari ad **€.33.311,56** al netto del ribasso d’asta (3,00002%) comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad **€. 2.788,50**, oltre I.V.A. al 22% per complessivi **€. 40.640,10**;

Considerato che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare lievi modifiche non sostanziali al progetto definitivo-esecutivo che non alterano la natura del progetto originario e dovute a necessità intervenute nel corso dell’esecuzione delle opere ai sensi art. 106 c.1 lett. ‘e’ D. Lgs. 50-2016 e ai sensi art. 1.1 del Capitolato Speciale d’Appalto comunque inferiori al 15% dell’importo contrattuale e considerato il perdurare delle misure di contenimento per l’emergenza Covid nei cantieri edili, per cui si rende necessario un aumento dei prezzi per far fronte alle misure sanitarie dei cantieri edili ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 50/2016 e ai sensi art. 1.1 del Capitolato Speciale d’Appalto e comunque inferiore al 15% dell’importo contrattuale;

Vista la perizia di variante della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016 redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Leonardo Zinna e composta dai seguenti elaborati:

- RV01- Relazione tecnica di variante;
- RV02 - Computo Metrico di variante;
- RV03 – Analisi prezzi di variante;
- RV02 - Computo Metrico di variante;

RV04 - Quadro economico di variante;
 RV05 - Quadro economico di raffronto;
 RV06 - Schema atto di sottomissione;
 Verbale concordamento nuovi prezzi;

Visto il Quadro Economico post affidamento, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 07.09.2021;

Ritenuto opportuno approvare il nuovo Quadro Economico post variante, così composto:

A	IMPORTO DEI LAVORI A MISURA	
A1	Importi dei lavori opere edili e impianto elettrico (con ribasso del 3,00002%)	€ 32 824,63
A2	Incremento costi covid soggetti a ribasso d'asta (ribasso del 3,00002% su 535,18)	€ 519,13
	Importo totale lavori	€ 33 343,76

B	IMPORTO Costi Sicurezza art. 100 D. Lgs. 81/08 - All. XV punto 4.1 (non soggetti a ribasso)	
B1	Costi SICUREZZA opere edili e impianto elettrico	€ 2 788,50
B2	Oneri sicurezza -covid 19- non soggetti a ribasso	€ 46,74
	Importo totale costo della sicurezza	€ 2 835,24

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		€ 36 179,00
--	--	--------------------

C	SOMME A DISPOSIZIONE	
C	INCREMENTO COSTI SICUREZZA COVID 19	
C1	Lavorazioni di computo soggette a ribasso d'asta	
C2	Oneri sicurezza -covid 19- non soggetti a ribasso	
	Importo totale costi Covid 19	€ -
C3	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -
C4	Imprevisti ed arrotondamenti (comprensivi di iva)	€ 39 284,62
C5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	
C6	Incarichi servizi professionali (imp. Elettrico)	€ 1 577,00
C7	Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i., nella misura del 2,0%	di cui 80% per incentivo lordo lett. k di cui 20% per Fondo innovazione
C8	IRAP (8,5% su incentivo, lett. k al netto degli oneri riflessi)	
C9	I. V. A. su lavori, costi e oneri per la sicurezza, nella misura del	22% € 7 959,38
	Importo totale Somme a disposizione	€ 48

	821,00
	€ 48
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	821,00

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C) € 85
000,00**

Preso atto che il quadro economico relativo alla perizia di variante modifiche non sostanziali non comporta una maggiore spesa rispetto al quadro economico post affidamento, in quanto le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario;

Dato atto che:

sulla base delle suddette considerazioni parte delle modifiche proposte per un importo complessivo di € 2.301,57 oltre iva dovuta per legge, possono essere considerate tali ai sensi dell'art.106 co.1 lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 (“...[...] e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. La stazione appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche”).

in sede di affidamento dei lavori, ed all'interno del Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si è riservata la facoltà di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie od opportune, allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell'opera oggetto del contratto nei limiti del 15% dell'importo contrattuale;

Dato atto che:

in sede di affidamento dei lavori, ed all'interno del Capitolato Speciale di Appalto Art. 1.4, la Stazione Appaltante si è riservata la facoltà di apportare modifiche al contratto per l'applicazione delle misure anti Covid-19 nei cantieri edili, previste dalla Delibera della Giunta della Regione Toscana n.645 del 25-05-2020 e relativi allegati che comporta l'applicazione dell'art. 106 comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 50/2016 e che ai sensi del predetto articolo tali variazioni devono restare nei limiti del 10% dell'importo contrattuale;

Dato atto ancora che:

le modifiche proposte sono riconducibili, in parte e per l'importo predeterminato ad un totale di € 565,87 composte da € 519,13 per applicazione misure anti covid-19 soggette a ribasso (3,00002%), € 46,74 per applicazione misure anti covid-19 e aumento oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva dovuta per legge, alla fattispecie di cui all'art.106 co.1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 coerentemente a quanto disposto e relativamente agli importi indicati all'art. 1.4 del capitolato Speciale d'Appalto

Ritenuto pertanto che sotto il profilo formale le modifiche sopra esposte e per le motivazioni indicate rientrano nei casi previsti all'art. 106, comma 1, lettera a) ed e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ravvisata pertanto la necessità di approvare la perizia di variante per modifiche del contratto ai sensi dell'art.106 co.1 lett. a) ed e) d.lgs. n.50/2016 ed il relativo nuovo quadro economico, considerato che rientra nei limiti di cui all'articolo suddetto e nelle fattispecie disposte dall'art. 1.7 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Ravvisata pertanto la necessità di sub-impegnare al Cap. 1200.23 Impegno 2021.672 in favore **Ditta FRATELLI ROSSI S.R.L. con sede legale in Fauglia (PI), cap 56043 - VIA MARCONI, 3 - P.IVA: 01814150502 C.F.: 01814150502**, per far fronte alle maggiori lavorazioni e agli importi per misure anti covid-19 previste con l'approvazione della perizia in oggetto pari a complessivi € 3.498,28 comprensivo di Iva al 22% secondo lo schema seguente;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Ann o esig ibili tà	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
Capitolo 1200.23 LAVORI PUBBLICI (Interventi su edifici comunali) 2.02.01.09.999 Impegno 2021.672	€. 3.498,28	2021	CUP: G39J210066000 04 CIG: Z163327151	FRATELLI ROSSI S.R.L. con sede legale in Fauglia (PI), cap 56043 - VIA MARCONI, 3 P.IVA: 01814150502 C.F.: 01814150502

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato;

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare, per le ragioni esposte in narrativa ed ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. a) e lett. e) del d.lgs. n.50/2016, la perizia di cui all'oggetto, dando atto che le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario, ovvero di €.17.380,06 comprensivo di Iva al 22%;

Di approvare la perizia di variante della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016 redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Leonardo Zinna e composta dai seguenti elaborati:

- RV01- Relazione tecnica di variante;
- RV02 - Computo Metrico di variante;
- RV03 – Analisi prezzi di variante;
- RV02 - Computo Metrico di variante;
- RV04 - Quadro economico di variante;
- RV05 - Quadro economico di raffronto;
- RV06 -Schema atto di sottomissione;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;

Di approvare il nuovo quadro economico derivante dalla variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016, come segue:

Di dare atto che l'approvazione del nuovo quadro economico di spesa non comporta una maggiore spesa, in quanto sono state ridistribuite le risorse a disposizione nel quadro economico originario;

A	IMPORTO DEI LAVORI A MISURA	
A1	Importi dei lavori opere edili e impianto elettrico (con ribasso del 3,00002%)	€ 32 824,63
A2	Incremento costi covid soggetti a ribasso d'asta (ribasso del 3,00002% su 535,18)	€ 519,13

	Importo totale lavori	€ 33 343,76
--	------------------------------	------------------------

B	IMPORTO Costi Sicurezza art. 100 D. Lgs. 81/08 - All. XV punto 4.1 (non soggetti a ribasso)	
B1	Costi SICUREZZA opere edili e impianto elettrico	€ 2 788,50
B2	Oneri sicurezza -covid 19- non soggetti a ribasso	€ 46,74
	Importo totale costo della sicurezza	€ 2 835,24

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		€ 36 179,00
--	--	------------------------

C	SOMME A DISPOSIZIONE					
C	INCREMENTO COSTI SICUREZZA COVID 19					
C1	Lavorazioni di computo soggette a ribasso d'asta					
C2	Oneri sicurezza -covid 19- non soggetti a ribasso					
	Importo totale costi Covid 19	€ -				
C3	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -				
C4	Imprevisti ed arrotondamenti (comprensivi di iva)	€ 39 284,62				
C5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi					
C6	Incarichi servizi professionali (imp. Elettrico)	€ 1 577,00				
C7	Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i., nella misura del 2,0%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">di cui 80% per incentivo lordo lett. k</td> <td></td> </tr> <tr> <td>di cui 20% per Fondo innovazione</td> <td></td> </tr> </table>	di cui 80% per incentivo lordo lett. k		di cui 20% per Fondo innovazione	
di cui 80% per incentivo lordo lett. k						
di cui 20% per Fondo innovazione						
C8	IRAP (8,5% su incentivo, lett. k al netto degli oneri riflessi)					
C9	I. V. A. su lavori, costi e oneri per la sicurezza, nella misura del	22% € 7 959,38				
	Importo totale Somme a disposizione	€ 48 821,00				

€ 48
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)
821,00

€ 85
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)
000,00

Di sub-impegnare al Cap. 1200.23 Impegno 2021.672 in favore **Ditta FRATELLI ROSSI S.R.L. con sede legale in Fauglia (PI), cap 56043 - VIA MARCONI, 3 - P.IVA: 01814150502 C.F.: 01814150502**, per far fronte alle maggiori

lavorazioni e agli importi per misure anti covid-19 previste con l'approvazione della perizia in oggetto pari a complessivi € 3.498,28 comprensivo di Iva al 22% secondo lo schema seguente;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Ann o esig ibili tà	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
Capitolo 1200.23 LAVORI PUBBLICI (Interventi su edifici comunali) 2.02.01.09.999 Impegno 2021.672	€. 3.498,28	2021	CUP: G39J210066000 04 CIG: Z163327151	FRATELLI ROSSI S.R.L. con sede legale in Fauglia (PI), cap 56043 - VIA MARCONI, 3 P.IVA: 01814150502 C.F.: 01814150502

Che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole generali di finanza pubblica;

Che le fatture, con l'indicazione del CIG e del Codice Univoco per il servizio di fatturazione elettronica verranno liquidate e pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio ragioneria, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è l'Arch. Leonardo Zinna il quale, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, limitatamente al presente procedimento;

Di comunicare al soggetto beneficiario il presente atto, dopo la sua esecutività, ai sensi dell'art. 191 - comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. n. 190/2012 e di cui all'art. 23 d.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line e dalla comunicazione agli offerenti ex art.98 d.lgs. n.50/2016;

Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni del servizio Lavori Pubblici, nonché la conseguente trasmissione al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione all'Albo pretorio

**Il Responsabile del Servizio
ZINNA LEONARDO**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 67/2000,
il visto di regolarità contabile

Favorevole

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Subimpegno

Descrizione: 33 - "Progetto apparati di videosorveglianza". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co 2 lettera a) DL 76/2020 come convertito con legge 120/2020. Determina a contrarre. CUP: G39J21006600
CIG: Z163327151

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
2.02.01.09.999	01.05	1200.23		2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
202	672	42.782,90	1	3.498,28	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: FRATELLI ROSSI SRL
Codice Fiscale: **01814150502** - P.Iva: **01814150502**

Collesalvetti, 15/12/2021

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 15/12/2021 al 30/12/2021.

Collesalveti, 15/12/2021

L'incaricato
MORI LORENZO