



Proposta n. 248

COPIA

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n. 605 del 24/08/2022

Oggetto:	35 - Realizzazione di una nuova aula scolastica presso la scuola dell'Infanzia "F. Pachetti" in Piazza Don Milani nella frazione di Vicarello. Approvazione Perizia variante variata distribuzione di spesa – modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016. Beneficiario: BOLLONI COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in San Giuliano Terme (PI) ,Via Carducci, 64 – P.IVA 01627030503 – C.F. 01627030503 – CUP G39E20000970004 - CIG 8776662A98
-----------------	--

CIG: 8776662A98
CUP: G39E20000970004

Il sottoscritto P.I. Sandro Lischi, nominato Responsabile del Servizio n.4 Servizio Ambiente e Protezione Civile, con attribuzione di funzioni dirigenziali in forza del Decreto del Sindaco n. 4 del 31.03.2022, con cui sono state attribuite le P.O. dei diversi servizi comunali, in sostituzione dell'Arch. Leonardo Zinna, Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici, in virtù del decreto n. 4 del 31.03.2022, il quale dichiara di trovarsi in assenza di conflitto di interessi ex art. 6- bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "T.U. Ordinamento degli EE.LL";
- l'art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Conferimento di funzioni dirigenziali";
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03.02.2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la L.R. 38/07 ed il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;

- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30.09.2019;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 31.03.2022 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2022/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31.03.2022 con la quale è stato approvato il “Bilancio di previsione armonizzato 2022/2024”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 09.06.2022 di approvazione del “Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024”;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;
- il DPR 16.04.2013 n. 62, “Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

Premesso che:

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 12 marzo 2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento di "Realizzazione di una nuova aula scolastica presso la scuola dell'Infanzia "F. Pachetti" in Piazza Don Milani nella frazione di Vicarello";

Evidenziato che, giusto il disposto articolo 216, co 4 del D.Lgs. 50/2016, fino all’entrata in vigore del decreto indicato all’art. 23, comma 3, continuerà a trovare applicazione il DPR n. 207/2010 anche per la parte concernente i contenuti dei livelli di progettazione, compresi i progetti preliminari ridenominati, “progetti di fattibilità tecnica ed economica”;

Visto lo studio di fattibilità redatto dall'Arch. Maila GIAMBALVO ai sensi dell'art. 14, comma 1 del DPR 207/2010 ai fini dell'aggiornamento del Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 2020-22;

Considerato che si è provveduto ad inserire l'intervento in oggetto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-22, nell'annualità 2020 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 in data 02.07.2020;

Richiamati:

- il "Progetto definitivo-esecutivo" redatto ai sensi dell’art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato **“Realizzazione di una nuova aula scolastica presso la scuola dell'Infanzia "F. Pachetti" in Piazza Don Milani nella frazione di Vicarello”**, redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura dell’Arch. Maila Giambalvo, per un ammontare complessivo di **€.157.000,00**;
- Il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo del **“Realizzazione di una nuova aula scolastica presso la scuola dell'Infanzia "F. Pachetti" in Piazza Don Milani nella frazione di Vicarello”**, sottoscritto ai sensi dell’art. 26 co.8 d.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in data 08.04.2021;

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 39 del 13.04.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento in oggetto;

Verificato che:

- il CUP è: G39E20000970004;
- il CIG è: 8776662A98

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 621 del 13.09.2021, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all'Operatore Economico **Bolloni Costruzioni S.r.l.**, con sede legale in San Giuliano Terme (PI) ,Via Carducci, 64 – P.IVA 01627030503 – C.F. 01627030503, per un importo contrattuale pari ad €.62.811,76 (di cui €.58.200,00 per lavori ed €. 4.611,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad €. 13.818,59 per iva al 22%, per complessivi €. 76.630,35;

Visto che il contratto di appalto firmato in data 01.10.2021 Rep. n. 4136 e registrato presso l' Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Livorno Serie 1T al n. 10597 in data 18.10.2021;

Premesso che i lavori sono stati consegnati in via definitiva ed iniziati in data 11.04.2022, così come risulta dai verbali redatti dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la ditta appaltatrice, conservati agli atti;

Considerato che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare lievi modifiche al progetto definitivo-esecutivo che non alterano la natura del progetto originario e dovute a necessità intervenute nel corso dell'esecuzione delle opere;

Vista la perizia di variante e variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lettera a) e lettera e) d.lgs. n.50/2016 redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Maila Giambalvo e composto dai seguenti elaborati:

- REL 00 - Elenco elaborati;
- REL 01- Relazione generale e tecnica;
- REL 02 - Elenco Nuovi Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi;
- REL 03 - Computo Metrico Estimativo variata distribuzione di spesa;
- REL 04 - Quadro di raffronto Computo Metrico Estimativo e Computo variata distribuzione di spesa;
- REL 05 - Quadro economico di progetto e di variata distribuzione di spesa;
- REL 06 -Schema atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;

Visto il Quadro Economico post affidamento, approvato con D.D. n. 621 del 13.09.2021;

Ritenuto opportuno approvare il nuovo Quadro Economico post variata distribuzione di spesa, così composto:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA (art. 16 DPR 207/2010) DI RAFFRONTO						
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		Importo dei lavori su base di gara €	Importo dei lavori post affidamento (ribasso - 0,44541%) €	Importo post variata distribuzione di spesa al netto del ribasso €	
	A.1.1	Importo dei lavori				
		di cui importo dei lavori a misura		€ 58 460,39	€ 58 200,00	€ 64 303,23
		di cui importo lavori a corpo				
di cui importo lavori a corpo e misura						

		Totale importo lavori	€ 58 460,39	€ 58 200,00	€ 64 303,23
	A.1.2	Importo delle forniture			
	A.1.3	Importo dei servizi			
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3)	€ 58 460,39	€ 58 200,00	€ 64 303,23
B. IMPORTO COSTI SICUREZZA		B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008	€	€	€
	B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4 611,76	€ 4 611,76	€ 4 611,76
		Totale (B.1+B2+B3) non soggetto a ribasso	€ 4 611,76	€ 4 611,76	€ 4 611,76
		TOTALE APPALTO (A+B)	€ 63 072,15	€ 62 811,76	€ 68 914,99
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		C. Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	€	€
	C.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura.	€ 38 783,97	€ 38 783,97	€ 38 783,97
	C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini e pulizia locali			€ 0,00
	C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti			
	C.4	Imprevisti ed arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010	€ 4 866,94	€ 6 217,77	€ 1 317,44
	C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni temporanee			
	C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016			
	C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016			
	C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 1,8%			
			di cui il 20% Fondo Innovazione		
			di cui 80% Incentivo Lordo lettera K		
	C.8		€ 1 261,44		€ 0,00
	C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)	€ 68,89		€ 0,00
	C.10	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE impianti comprensive di Iva e oneri pensionistici	€ 24 000,00	€ 24 000,00	€ 24 000,00
	C.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
C.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 0,00	
C.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C11)	€ 78 981,25	€ 79 001,74	€ 64 101,41
D. I.V.A.		D. I.V.A.	€	€	€
	D.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture 22%	€ 12 861,29	€ 12 804,00	€ 14 146,71
	D.1.2	I.V.A. su Oneri della sicurezza 22%	€ 1 014,59	€ 1 014,59	€ 1 014,59
	D.1.3	I.V.A. su C.1 22%			€ 8 532,47
	D.1.4	I.V.A. su Imprevisti e arrotondamenti 22%	€ 1 070,73	€ 1 367,91	€ 289,83
	D.1.5	I.V.A. su C13 22%			
		Totale IVA	€ 14 946,60	€ 15 186,50	€ 23 983,60
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)	€ 157 000,00	€ 157 000,00	€ 157 000,00

Preso atto che il quadro economico relativo alla perizia di variante e variata distribuzione di spesa non comporta una maggiore spesa rispetto al quadro economico post affidamento, in quanto le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario;

Dato atto che:

- sulla base delle suddette considerazioni parte delle modifiche proposte per un importo complessivo di €. 6103,23 oltre iva dovuta per legge, possono essere considerate tali ai sensi dell'art.106 co.1 lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 ("...[...] e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. La stazione appaltante possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche").
- in sede di affidamento dei lavori, ed all'interno del Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si è riservata la facoltà di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie od opportune, allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell'opera oggetto del contratto nei limiti del 10% dell'importo contrattuale;

Ritenuto pertanto che sotto il profilo formale le modifiche sopra esposte e per le motivazioni indicate rientrano nei casi previsti all'art. 106, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ravvisata pertanto la necessità di approvare la perizia di variante per modifiche del contratto ai sensi dell'art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016 ed il relativo nuovo quadro economico, considerato che rientra nei limiti di cui all'articolo suddetto e nelle fattispecie disposte dall'art. 1.7 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Ravvisata pertanto la necessità di sub-impegnare al Cap. 1200.23 Impegno 2022.296 in favore dell'Impresa **Bolloni Costruzioni S.r.l.**, con sede legale in San Giuliano Terme (PI) ,Via Carducci, 64 – P.IVA 01627030503 – C.F. 01627030503, per far fronte alle maggiori lavorazioni previste con l'approvazione della perizia in oggetto pari a complessivi € 7.445,94 comprensivo di Iva al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
cap. 1200.23 Interventi su Edifici Comunali (fin.Avanzo Vincolato); codice di bilancio: 2.02.01.09.999 Imp. 2022.296	€. 7.445,94	2022	CUP G39E20000970004 CIG 8776662A98	Bolloni Costruzioni S.r.l. , con sede legale in San Giuliano Terme (PI) ,Via Carducci, 6 P.IVA 01627030503 C.F. 01627030503

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato";

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare, per le ragioni esposte in narrativa ed ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. e) del d.lgs. n.50/2016, la perizia di cui all'oggetto, dando atto che le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario, ovvero di €.7.445,94 comprensivo di Iva al 22%;

Di approvare la perizia di variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016 redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Maila Giambalvo e composto dai seguenti elaborati:

REL 00 - Elenco elaborati;

REL 01- Relazione generale e tecnica;
 REL 02 - Elenco Nuovi Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi;
 REL 03 - Computo Metrico Estimativo variata distribuzione di spesa;
 REL 04 - Quadro di raffronto Computo Metrico Estimativo e Computo variata distribuzione di spesa;
 REL 05 - Quadro economico di progetto e di variata distribuzione di spesa;
 REL 06 -Schema atto di sottomissione;
 Verbale di concordamento nuovi prezzi;

Di approvare il nuovo quadro economico derivante dalla variante e variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016, come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA (art. 16 DPR 207/2010) DI RAFFRONTO					
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		Importo dei lavori su base di gara €	Importo dei lavori post affidamento (ribasso - 0,44541%) €	Importo post variata distribuzione di spesa al netto del ribasso €
	Importo dei lavori				
	A.1.1	di cui importo dei lavori a misura	€ 58 460,39	€ 58 200,00	€ 64 303,23
		di cui importo lavori a corpo			
		di cui importo lavori a corpo e misura			
	Totale importo lavori		€ 58 460,39	€ 58 200,00	€ 64 303,23
	A.1.2	Importo delle forniture			
	A.1.3	Importo dei servizi			
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3)		€ 58 460,39	€ 58 200,00	€ 64 303,23	
B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008		€	€	€	
B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4 611,76	€ 4 611,76	€ 4 611,76	
Totale (B.1+B2+B3) non soggetto a ribasso		€ 4 611,76	€ 4 611,76	€ 4 611,76	
TOTALE APPALTO (A+B)		€ 63 072,15	€ 62 811,76	€ 68 914,99	
C. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	€	
C.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura.	€ 38 783,97	€ 38 783,97	€ 38 783,97	
C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini e pulizia locali			€ 0,00	
C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti				
C.4	Imprevisti ed arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010	€ 4 866,94	€ 6 217,77	€ 1 317,44	
C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni temporanee				
C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016				
C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016				
C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 1,8%	di cui il 20% Fondo Innovazione			
		di cui 80% Incentivo Lordo lettera K	€ 1 261,44	€ 0,00	
C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)	€ 68,89		€ 0,00	

	C.10	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE impianti comprensive di Iva e oneri pensionistici	€ 24 000,00	€ 24 000,00	€ 24 000,00
	C.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	C.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	C.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 0,00
	C.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C11)			€ 78 981,25	€ 79 001,74
D. I.V.A	D. I.V.A.		€	€	€
	D.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture 22%	€ 12 861,29	€ 12 804,00	€ 14 146,71
	D.1.2	I.V.A. su Oneri della sicurezza 22%	€ 1 014,59	€ 1 014,59	€ 1 014,59
	D.1.3	I.V.A. su C.1 22%			€ 8 532,47
	D.1.4	I.V.A. su Imprevisti e arrotondamenti 22%	€ 1 070,73	€ 1 367,91	€ 289,83
	D.1.5	I.V.A. su C13 22%			
	Totale IVA			€ 14 946,60	€ 15 186,50
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)			€ 157 000,00	€ 157 000,00	€ 157 000,00

Di dare atto che l'approvazione del nuovo quadro economico di spesa non comporta una maggiore spesa, in quanto sono state ridistribuite le risorse a disposizione nel quadro economico originario;

Di sub-impegnare al Cap. 1200.23 Impegno 2022.296 in favore dell'Impresa **Bolloni Costruzioni S.r.l.**, con sede legale in San Giuliano Terme (PI) ,Via Carducci, 64 – P.IVA 01627030503 – C.F. 01627030503, per far fronte alle maggiori lavorazioni previste con l'approvazione della perizia in oggetto pari a complessivi € 7.445,94 comprensivo di Iva al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
cap. 1200.23 Interventi su Edifici Comunali (fin.Avanzo Vincolato)"; codice di bilancio: 2.02.01.09.999 Imp. 2022.296	€. 7.445,94	2022	CUP G39E20000970004 CIG 8776662A98	Bolloni Costruzioni S.r.l. , con sede legale in San Giuliano Terme (PI) ,Via Carducci, 6 P.IVA 01627030503 C.F. 01627030503

Che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole generali di finanza pubblica;

Che le fatture, con l'indicazione del CIG e del Codice Univoco per il servizio di fatturazione elettronica verranno liquidate e pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio ragioneria, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è l'Arch. Leonardo ZINNA il quale, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, limitatamente al presente procedimento;

Di comunicare al soggetto beneficiario il presente atto, dopo la sua esecutività, ai sensi dell'art. 191 - comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. n. 190/2012 e di cui all'art. 23 d.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line e dalla comunicazione agli offerenti ex art.98 d.lgs. n.50/2016;

Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni del servizio Lavori Pubblici, nonché la conseguente trasmissione al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione all'Albo pretorio

Il Responsabile del Servizio
Sandro LISCHI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
il visto di regolarità contabile

Favorevole

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Subimpegno

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Aula materna Vicarello. (LAVORI) CIG: 8776662A98					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
2.02.01.09.999	01.05	1200.23		2022	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	296	0,00	1	7.445,94	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: BOLLONI COSTRUZIONI SRL Codice Fiscale: 01627030503 - P.Iva: 01627030503

Collesalveti, 24/08/2022

Il Responsabile Finanziario
f.to Maurizio Lischi

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 25/08/2022 al 09/09/2022.

Collesalveti, 25/08/2022

L'incaricato
GIAMBALVO MAILA