



COMUNE DI
COLLESALVETTI
PROVINCIA DI LIVORNO

AREA DI COORDINAMENTO
Patrimonio - Sviluppo Territoriale
SERVIZIO 5 Lavori Pubblici
UFFICIO PROGETTAZIONE ESPROPRI

Per informazioni 0586 980 223 – 229

Progettazionepropri@comune.collesalvetti.li.it

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Progetto di rifacimento Manto erboso impianti 'Emo Priami' nella frazione di Stagno

REL 07 – STIMA GIORNATE LAVORATIVE

Collesalvetti, Luglio 2022

Il Tecnico incaricato

Arch. Leonardo Zinna

Il Responsabile del Servizio

Arch. Leonardo Zinna

	REL 00	Elenco elaborati costituenti il Progetto Definitivo Esecutivo
	REL 01	Relazione generale tecnica e fotografica
	REL 02	Analisi Prezzi
	REL 03	Elenco Prezzi
	REL 04	Computo Metrico Estimativo
	REL 05	Incidenza della Manodopera
	REL 06	Costi della Sicurezza
	REL 07	Stima Giornate Lavorative
	REL 08	Piano di Sicurezza e Coordinamento
	REL 09	Fascicolo dell'opera
	REL 10	Cronoprogramma
	REL 11	Piano di Manutenzione
	REL 12	Schema di Contratto
	REL 13	Capitolato Speciale d'Appalto
	REL 14	Quadro Economico di Spesa
		ELABORATI GRAFICI
	TAV. 1	Stato attuale
	TAV. 2	Stato di progetto
	TAV. 3	Planimetria di cantiere

STIMA GIORNATE LAVORATIVE

Si riporta la stima delle giornate lavorative

TABELLA CALCOLO DETERMINAZIONE INCIDENZA DEGLI UU/GG E NUMERO GIORNI DI LAVORAZIONE										
CATE G. OPER A	TIPO DI OPERE	INDICAZIONI DEI LAVORI	IMPORTO OPERE	INC. % MD	INCIDENZA IMPORTO MD					
Edile	Campo Priami	Rifacimento manto erboso	€ 94.946,40	20,634%	€ 19.591,18					
		VERIFICA SOMMATORIA	€ 94.946,40							
		INCIDENZA COMPLESSIVA MD			€ 19.591,18					
<p>DETERMINAZIONE UOMINI - GIORNO</p> <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <tr> <td>€ 18,1550</td> </tr> </table> <p>Costo orario MD operaio agricolo (media)</p> $UG = \frac{Inc.Compl.MD}{CostoGiorn.MD} = \frac{19.591,18}{141,89} = 138,11$ <p style="text-align: right;">< 200uug</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 70%;">N. Uomini componenti la squadra media</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Numero giorni lavorativi (U.G./N. Uomini)</td> <td style="text-align: center;">45</td> </tr> </table>						€ 18,1550	N. Uomini componenti la squadra media	3	Numero giorni lavorativi (U.G./N. Uomini)	45
€ 18,1550										
N. Uomini componenti la squadra media	3									
Numero giorni lavorativi (U.G./N. Uomini)	45									

Collesalveti, Luglio 2022

Il Tecnico incaricato
Arch. Leonardo Zinna