



Proposta N. 100

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici

Registro Generale nr.187 del 22/02/2023

Oggetto:

4 - “Riqualificazione di Vicolo Grocco a Collesalveti”. Concessione di proroga ai termini contrattuali in favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL con sede in Via Della Repubblica, 7, 56045 Pomarance PI e c.f. 01802050508 CUP G37H21032100004 CIG 8997620EE6

Il sottoscritto Arch. Leonardo ZINNA Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici in virtù del Decreto del Sindaco n. 4 del 31.03.2022, con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza”; l'art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”;
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e ss.mm.ii., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03.02.2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt.21 e 22;
- l'art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. Ordinamento degli EE.LL.” e l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
- il D.L. n. 76/2020 e la relativa legge di conversione Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.; il D.L. n. 77/2021 e la relativa legge di conversione Legge n. 108/2021;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n. 84 del 30/09/2019;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 29.09.2022 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 193 del 27.12.2022 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 27.12.2022 con la quale è stato approvato il “*Bilancio di previsione 2023/2025*”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2023 con la quale è stato approvato il “*Piano Esecutivo di gestione 2023/2025 – parte contabile*”;
- il decreto legislativo n. 118 del 2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2022-2024 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;
- il DPR 16.04.2013 n. 62, “*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2022, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

Richiamati:

- Il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo di “**Riqualificazione di Vicolo Grocco a Collesalveti**” sottoscritto ai sensi dell’art. 26 co.8 d.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in data 22.11.2021;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 169 del 25.11.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/eseecutivo relativo all’intervento in oggetto;

Verificato che:

- il CUP è: **G37H21032100004**;
- il CIG è: **8997620EE6**

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 265 del 26.04.2022, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all’Operatore Economico **CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL** con sede in Via Della Repubblica, 7, 56045 Pomarance PI e c.f. 01802050508, per un importo contrattuale pari ad €.81.512,21 (di cui €.78.331,09 per lavori ed €.3.187,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad €.17.934,01 per iva al 22%, per complessivi €.99.452,22;

Visto che il contratto di appalto è in fase di stipulazione;

Premesso che i lavori sono stati consegnati in via definitiva ed iniziati in data 31.10.2022, così come risulta dai verbali redatti dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la ditta appaltatrice, conservati agli atti;

Vista la Determinazione del Responsabile Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici Registro Generale nr.34 del 17/01/2023 con cui è stata concessa la proroga all’operatore economico **CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL FINO AL 25 FEBBRAIO 2023**;;

Vista la richiesta inviata in data 21.02.2023 via pec al protocollo n. 3672 . inoltrata dall' operatore economico **CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL.** a questa Stazione Appaltante, con la quale l'impresa ha richiesto ed ottenuto la proroga dei termini contrattuali ;

Preso atto delle motivazioni addotte per la proroga dei lavori suddetti;

Visto il parere favorevole predisposto dall'Arch. Matteo Poggesi in qualità di Direttore dei Lavori e qui allegata, ove si dichiara che la proroga richiesta dall'Impresa non è imputabile ad inadempienze o latitanza della stessa, e si esprime parere favorevole al rilascio della proroga dei termini contrattuali per 40 giorni naturali e consecutivi fino al **6 APRILE 2023**;

Ritenuto di poter accogliere, per le motivazioni di cui sopra, la richiesta pervenuta, e per l'effetto della stessa concedere all'impresa appaltatrice, all'operatore **CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL** la proroga dei termini contrattuali fino al **6 APRILE 2023**;

Visto in proposito l'art. 107 co. 5 del d.lgs. n.50/2016;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato;

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di concedere, in coerenza con quanto indicato nella relazione a firma dell'Arch. Matteo Poggesi, conservata in atti, all'operatore **CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL.**, appaltatore dei lavori di **Riquilificazione di Vicolo Grocco a Collesalveti**", la proroga di 40 giorni dei tempi contrattuali, con scadenza il **6 APRILE 2023**;

Di dare atto come la proroga concessa non potrà dar luogo a richieste di maggiori compensi da parte dell' all'operatore **CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL**;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale;

Di trasmettere copia della presente determinazione nonché gli atti consequenziali tanto al Direttore dei Lavori che alla ditta interessata;

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del servizio n. 5 LL.PP., nonché la pubblicazione all'Albo;

Il Responsabile del Servizio
ZINNA LEONARDO

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 22/02/2023 al 09/03/2023.

Collesalveti, 22/02/2023

L'incaricato
GIAMBALVO MAILA