



Proposta N. 136

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici

Registro Generale nr.268 del 26/04/2022

Oggetto:

4 - Programma di riqualificazione ambientale del centro urbano di Stagno. Progetto di area polivalente "San Leonardo" II Lotto . Approvazione 3° SAL Beneficiario: Italian Garden Srl con sede in Via E. Curiel n. 31 a Bibbiena (AR) - p.iva 01503250514. CUP: G34E12001030007. CIG: 856572323C

Il sottoscritto Arch. Leonardo Zinna responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici in virtù del decreto del Sindaco n. 4 del 31.03.2022, in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

Visti:

l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*";
gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;
il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;
la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la L.R. 38/07 ed il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
lo Statuto del Comune;
il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;
l'art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*" e l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;
la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
Legge 11 Settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
lo Statuto del Comune;
il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30/09/2019;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 31.03.2022 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2022/2024;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31.03.2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2022/2024";

la Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 29.06.2021 di approvazione del “Piano esecutivo di Gestione e delle Performance 2021-2023 – approvazione”;

il decreto legislativo n. 118 del 2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2021-2023 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del 30.03.2021, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;

il DPR 16.04.2013 n. 62, “*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

Richiamati:

il "Progetto definitivo - esecutivo" redatto ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato “Programma di riqualificazione ambientale del centro urbano di Stagno. Progetto di area polivalente "San Leonardo" II Lotto”, redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura dell’arch. Maila GIAMBALVO,

la deliberazione di Giunta Municipale n. 204 del 14.12.2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all’intervento in oggetto;

la determina a contrarre del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 232 (Reg. Gen. n.160) del 21.12.2020, mediante la quale di da avvio e si approva la documentazione relativa alla procedura di affidamento, fissando nel termine per la ricezione delle offerte;

Verificato che:

il CUP è: G34E12001030007

il CIG è: 856572323C

Richiamate:

- la determina del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 39 (Reg. Gen. n.1.067) del 18.02.2021, sono stati affidati, a seguito della procedura di affidamento diretto prevista dall’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, i lavori relativi al “*Programma di riqualificazione ambientale del centro urbano di Stagno. Progetto di area polivalente “San Leonardo” - II Lotto*”, all’Operatore Economico Italian Garden S.r.l., con sede in via E. Curiel, 31 – 52010 Bibbiena (AR) – PI: 01503200514, per un importo contrattuale pari ad €. 65.286,40 (di cui €.63.000,00 per lavori ed €.2.286,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad €.6.269,48 per iva di legge in parte al 4% e in parte al 22%, per complessivi €.71.555,88;
- la determina del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 343 del 27.05.2021 di approvazione del 1° SAL emesso in data 25.05.2021, dal quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti raggiunge la somma di € 47.856,66 (di cui €. 45.570,26 per lavori ed €.2.286,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), tutti a credito dell’impresa, oltre a iva in parte al 4% e in parte al 22%;
- la determina del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 348 del 27.05.2021 di approvazione della perizia di variata distribuzione di spesa e variante per un importo contrattuale pari ad €. 72.826,69 (di cui €.65.876,90 per lavori , €.2.286,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 4.663,39

per incremento covid), oltre ad €.6.841,88 per iva di legge in parte al 4% e in parte al 22%, per complessivi €.79.668,57;

Ritenuto quindi opportuno procedere con l'emissione degli atti contabili relativi al 3° stato di avanzamento lavori;

Visti gli atti contabili relativi al 3° SAL, allegati alla presente determina emessi in data 21.04.2022 dall'Arch. Maila Giambalvo, Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti raggiunge la somma di € 72.460,48 (di cui €. 65 511,40 per lavori ed €.6.949,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre a iva in parte al 4% e in parte al 22%;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare gli atti contabili riferiti al 3° SAL, allegati alla presente, relativi ai lavori al “*Programma di riqualificazione ambientale del centro urbano di Stagno. Progetto di area polivalente “San Leonardo” - Il Lotto*”, alla Ditta Italian Garden S.r.l., con sede in via E. Curiel, 31 – 52010 Bibbiena (AR) – PI: 01503200514, per un importo contrattuale pari a € 72.460,48 (di cui €. 65 511,40 per lavori ed €.6.949,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre a iva in parte al 4% e in parte al 22%;

Di disporre con successivo atto, previa emissione del certificato di pagamento e dietro presentazione di regolare fattura, la liquidazione del credito all'impresa esecutrice dopo la verifica degli obblighi contributivi;

Di dare atto che:

-il CUP è: G34E12001030007

-il CIG è: 856572323C

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e di cui all'art. 23 D.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line e dalla comunicazione agli offerenti ex art.98 d.lgs. n.50/2016;

Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni del servizio Lavori Pubblici, nonché la conseguente trasmissione al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione all'Albo pretorio

**Il Responsabile del Servizio
ZINNA LEONARDO**

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 26/04/2022 al 11/05/2022.

Collesalveti, 26/04/2022

L'incaricato
GIAMBALVO MAILA