



Proposta N. 220

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici

Registro Generale nr.524 del 26/07/2022

---

### Oggetto:

**DETERMINA DI APPROVAZIONE 2° ed Ultimo SAL - relativamente ai “Lavori di manutenzione straordinaria su viabilità comunale, in via di Nugola Vecchia e via Pietro Mascagni” – Beneficiario: Varia Costruzioni srl. CUP G37H20000660004 – CIG 8572580CCC**

---

**Il sottoscritto** Arch. Leonardo Zinna, **responsabile del Servizio n. 5** “Lavori Pubblici” in virtù del Decreto Sindacale n. 4 del 31/03/2022 - *con attribuzione di funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, ai sensi dell’art. 109 comma 2, del d.lgs 267/2000* - in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990;

### Visti:

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Funzioni e Responsabilità della dirigenza*”;
- l’art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Conferimento di funzioni dirigenziali*”
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e ss.mm.ii., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03.02.2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;
- l’art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese*” e l’art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- il d.lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel suo complesso;

### Visti

- il d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
- Legge 11 Settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30/09/2019;

### Viste le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 89 del 24.07.2002 e ss.mm.ii, con le quali è stato approvato lo “*Statuto Comunale e le sue successive modifiche*”;
- del Consiglio Comunale n. 42 del 31/03/2022 con il quale è stata approvata la “*nota di aggiornamento al DUP 2022/2024*”;

- del Consiglio Comunale n. 46 del 31/03/2022 con la quale è stato approvato il "*Bilancio di previsione armonizzato 2022/2024*";
- della Giunta Comunale n. 75 del 09/06/2022 con la quale è stato approvato il "*Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/24*";

**Visto**

- il decreto legislativo n. 118 del 2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;
- il DPR 16.04.2013 n. 62, "*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*" ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

**Richiamate** le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2022, utili ai fini della ridefinizione dell'organizzazione interna del Servizio di competenza;

**Richiamati:**

- il "**Progetto definitivo - esecutivo**" redatto ai sensi dell'art. 23 commi 4, 7 e 8 del d.lgs n. 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura del Geom. LEONARDO MONETTI, in qualità di progettista, e del Geom. CARPI RICCARDO, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione;
- la **deliberazione di Giunta Municipale** n. 206 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato lo stesso progetto;
- La **Determina di Aggiudicazione**, registro generale, n. 323 del 19/05/2021, a favore dell'operatore economico: VARIA COSTRUZIONI SRL (P. IVA 01335160769 con sede in Via A. De Gasperi n. 55 - Lucca ) per l'importo di €. 100.767,45 (di cui €. 777,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre iva €. 22.168,84 - per complessivi €. 122.936,29; Ed il Relativo Contratto, registrato al *Repertorio: 4130/2021 - Serie: IT Numero: 6613 del 28/06/2021*;
- il **verbale di consegna lavori** in data 19/07/2021, con il quale sono stati consegnati i lavori in oggetto, per una durata di 70 giorni, con termine del 27/09/2021;
- La **Determina di Concessione di Proroga** di 60 giorni sui termini contrattuali;
- La **Determina di Concessione di Proroga** di 80 giorni sui termini contrattuali, con termine al 14/02/2022;
- La **Determina per Variata Distribuzione**, registro generale, n. 502 del 02/08/2021, in cui si approvava il nuovo Quadro Economico e si impegnavano le somme ad incremento di spesa – ed il relativo "*Atto di Sottomissione*" agli atti d'ufficio;
- **Il Verbale di Fine Lavori**, redatto in data 14/02/2022;

**Viste** inoltre, le Determinazioni al registro generale:

- n. **44 del 27/01/2022** – con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al **1° sal**, per la somma di €. 61.294,11 tutti a credito dell'impresa, oltre a iva al 22%;

**VISTI GLI ATTI CONTABILI RIFERITI AL "2° SAL – CORRISPONDENTE AL FINALE"** a firma del Direttore dei lavori, geom. RICCARDO CARPI, dal quale risulta che l'ammontare del Lavoro eseguito raggiunge la somma di €. 49.739,52:

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

**Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica** del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato";

## **DETERMINA**

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

**DI APPROVARE** gli atti contabili riferiti al "2° SAL – CORRISPONDENTE AL FINALE", a firma del direttore dei lavori "geom. RICCARDO CARPI, allegati al presente atto e relativi ai lavori in oggetto, per un importo di €. **49.739,52 oltre iva**;

- REL01 - Libretto delle misure 2 sal;
- REL02 - Registro di contabilità 2 sal;
- REL03 - sal n.2 e ultimo

## **DISPONE**

**Che con successivo atto**, dietro presentazione di regolare fattura, e dopo la verifica degli obblighi contributivi, venga liquidato il credito all'impresa esecutrice;

**Di dare corso** agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 e di cui all'art. 23 D.lgs. n. 33/2013;

**La registrazione del presente atto** nel registro delle determinazioni del servizio n. 5 LL.PP., nonché la pubblicazione all'Albo pretorio dell'ente.

**Il Responsabile del Servizio**  
**ZINNA LEONARDO**

---

**PUBBLICAZIONE**

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 27/07/2022 al 11/08/2022.

Collesalveti, 27/07/2022

L'incaricato  
DEL CARRATORI DARIO