



*ACCORDO QUADRO
per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalvetti, triennio 2021-2023
2° CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2022*

REL 04 – CRONOPROGRAMMA

Collesalvetti, Agosto 2022

Il Tecnico incaricato

Geom. Lorenzo Becherini – collab. Geom. Leonardo Briganti

Il Resp. Del Servizio

Arch. Leonardo Zinna

	REL 00 – Elenco elaborati;
	REL 01 – Relazione generale, Relazione tecnica e Studio di prefattibilità ambientale e paesaggistico;
	REL 02 – Calcolo sommario di spesa;
	REL 03 – Quadro economico;
→	REL 04 – Cronoprogramma;
	REL 05 – Prime indicazioni sicurezza;

CRONOPROGRAMMA

Id. Fase	Durata singola fase	Durata
1 Progettazione		
1.1 Progetto definitivo	0,5 mesi	0,5 mesi
2 Affidamento lavori		
2.1 Affidamento	0,5 mesi	0,5 mesi
3 Esecuzione		
3.1 Esecuzione	6 mesi	7 mesi
3.2 Collaudo	1 mese	
TOTALE	8 mesi	8 mesi