



VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Lavori: **ACCORDO QUADRO – Manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalveti, triennio 2021-2023” – Contratto attuativo n.1 anno 2021.**

CIG master: 8954015EEA CIG: 9048532CD0

Importo Accordo Quadro: €. 775.500,00 oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso per €. 15.510,00, per complessivi €. 791.010,00 oltre iva di legge e somme a disposizione per complessivi €. 990.000,00, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.71 del 27.05.2021

Impresa: DI GABBIA A & FIGLIO SRL con sede in via dello Struggino n. 24/A – 57121 Livorno (LI), p.iva: 00453770497

Aggiudicazione Accordo Quadro: Determinazione n. 975 del 24.12.2021

Contratto attuativo n. 1: Determinazione n. 987 del 29.12.2021

Importo del 1° Contratto attuativo: €.258.500,49 al netto del ribasso d'asta pari al **30,00%**, dei quali **€.5.161,95** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di cui all'All.XV p.to 4 d.lgs 81/2008 e s.m.i..

Contratto di appalto Accordo Quadro: **Rep. n. 4151 del 09.06.2022**

- Premesso che in data 09.06.2022 è stato stipulato contratto rep. n. 4151, con il quale sono stati affidati i lavori relativi all'Accordo Quadro "Manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalveti, triennio 2021-2023", all'Impresa Di Gabbia A. & Figlio Srl con sede in via dello Struggino 24/A – 57121 Livorno (LI), p.iva 00453770497;
- Visto che prima dell'inizio lavori si è riscontrata la necessità di procedere ad una perizia di variata distribuzione di spesa per modifica di alcune lavorazioni e aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 26 DL Aiuti n. 50/2022, e che tra le lavorazioni da eseguire sono previsti nuovi lavori non previsti nel progetto principale, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno due (03) del mese di agosto (08), con apposizione delle firme sul presente verbale, da parte del sottoscritto geom. Lorenzo BECHERINI, in qualità di Direttore dei Lavori, e da parte del Sig. Patrizia Sardelli in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico della ditta Di Gabbia A. & Figlio Srl con sede in via dello Struggino 24/A, Livorno (LI), p.iva 00453770497 aggiudicataria,

sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, in base ai quali saranno pagati i lavori in variante di cui trattasi:

Rif. Prezzario	Descrizione lavori	Prezzo unitario lordo (non ribassato)
NAP_01	CORDONATO LISCIO VIBROCOMPRESSO SP 12 CM Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 12x25x100	€/cad 26,20629

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, e lo sarà per l'Amministrazione dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.



L'APPALTATORE
(Sig. Patrizia Sardelli)

Di Gabbia A. & figlio S.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Lorenzo BECHERINI)




Visto IL R.U.P.
(Arch. Leonardo ZINNA)

NAP_01	CORDONATO LISCIO VIBROCOMPRESSO SP 12 CM CORDONATO LISCIO VIBROCOMPRESSO Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 12x25x100 Prezzo a cad € 26,20629
---------------	---

ANALISI		Voce/Articolo	Voce/Articolo	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
		TOS22/1_PR.P09.003.001	Malta per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia	mc	0,00250	€ 112,12565	€ 0,28031
		TOS22/1_PR.P09.003.002	Malta per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia	mc	0,01300	€ 125,40228	€ 1,63023
		TOS22/1_PR.P10.007.004	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm consistenza S4	mc	0,04000	€ 117,77770	€ 4,71111
		TOS22/1_PR.P12.011.006	Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 con angolo smussato a 45°, diritto - cm 12x25x100	cad	1,00000	€ 5,45699	€ 5,45699
					Totale TOS22/1_PR		€ 12,07864
		TOS22/1_RU.M10.001.002	Operaio edile - Specializzato	ora	0,16000	€ 28,80000	€ 4,60800
		TOS22/1_RU.M10.001.004	Operaio edile - Comune	ora	0,16000	€ 24,07000	€ 3,85120
					Totale TOS22/1_RU		€ 8,45920

Totale Parziale (A)	€ 20,53784
Spese generali (B)	€ 3,28605
di cui per oneri sicurezza	€ 0,09858
utile di impresa (C)	€ 2,38239
Totale (A + B + C)	€ 26,20629
Incidenza manodopera	32,28%