



COMUNE DI
COLLESALVETTI
PROVINCIA DI LIVORNO

AREA DI COORDINAMENTO- Governo del territorio
SERVIZIO 5 Lavori Pubblici
UFFICIO PROGETTAZIONE ESPROPRI

Per informazioni 0586 980 223 – 229

Progettazionepropri@comune.collesalveti.li.it

PROGETTO ESECUTIVO

*“Riqualficazione dell’area a verde posta in Piazza 30 Novembre (Festa della Toscana)
in località Stagno”*

REL 09 – CRONOPROGRAMMA

Collesalveti, Agosto 2023

Il Tecnico incaricato
Arch Maila Giambalvo

Il Responsabile del Servizio
Arch. Leonardo Zinna

	REL 00	Elenco elaborati costituenti il progetto esecutivo
	REL 01	Relazione generale e tecnica
	REL 02	Allegati cartografici
	REL 03	Documentazione fotografica
	REL 04	Analisi Prezzi
	REL 05	Elenco Prezzi
	REL 06	Computo metrico estimativo
	REL 07	Quadro di Incidenza della Manodopera
	REL 08	Quadro economico
→	REL 09	Cronoprogramma
	REL 10	Schema di Contratto
	REL 11	Capitolato Speciale d’Appalto
	REL 12A	Piano di sicurezza e di coordinamento
	REL 12B	Fascicolo dell’opera
	REL 12C	Costi della sicurezza
	REL 13	Piano di Manutenzione
	Elaborati grafici	Elaborati grafici
	Tav. 1	Stato attuale
	Tav. 2	Stato modificato-Sovrapposto
	Tav. 3	Planimetria di cantiere

	Durata
REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	2 MESI
APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO	2 MESI

ESECUZIONE DEI LAVORI

	Settimana n. 1					Settimana n. 2					Settimana n. 3					Settimana n. 4					Settimana n. 5														
ELENCO LAVORAZIONI																																			
Accantieramento	■	■																																	
Demolizioni Smaltimenti Scavi			■	■	■				■	■																									
Opere Impiantistiche						■	■	■								■	■																		
Opere a Verde e finiture varie											■	■	■	■	■			■	■	■						■	■								
Smontaggio cantiere																										■	■								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

COLLAUDO O EMISSIONE CRE	1 MESE
--------------------------	--------