

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

Ritinteggiatura di parte del patrimonio immobiliare ad uso scolastico del Comune di Collesalvetti.

REL 04 – CRONOPROGRAMMA

Collesalvetti, Luglio 2021

Il Tecnico incaricato

Geom. Riccardo Carpi – Collab. Geom. Leonardo Briganti

Il Resp. Del Servizio

Arch. Leonardo Zinna

	REL 00	Elenco elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnico economica
	REL 01	Relazione generale, Relazione tecnica e Studio di prefattibilità ambientale e paesaggistica
	REL 02	Calcolo sommario di spesa
	REL 03	Quadro economico
→	REL 04	Cronoprogramma
	REL 05	Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

CRONOPROGRAMMA	
Id. Fase	Durata
1 Progettazione	
1.1 Progetto definitivo-esecutivo	1 settimana
2 Affidamento lavori	
2.1 Affidamento	2 settimane
3 Esecuzione	
3.1 Esecuzione	3 settimane
3.2 Collaudo	1 settimana