



COMUNE DI
COLLESALVETTI
PROVINCIA DI LIVORNO

AREA DI COORDINAMENTO
Patrimonio, Sviluppo Territoriale e Sicurezza lavoro

SERVIZIO *Lavori Pubblici*

UFFICIO *Progettazione e Espropri*

Per informazioni 0586 980 239 - 0586 980281 - 0586 980 223
progettazionepropri@comune.collesalvetti.li.it

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Intervento di miglioramento sismico per la messa in sicurezza della scuola Secondaria di Primo Grado di Collesalvetti "M. Marcacci"

REL 04 - CRONOPROGRAMMA

Collesalvetti, Febbraio 2022

Il Tecnico

Arch. Leonardo Zinna

Il Resp. Del Servizio

Arch. Leonardo Zinna

	REL 00	Elenco elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnico-economica
	REL 01	Relazione generale
	REL 02	Calcolo sommario di spesa
	REL 03	Quadro economico
→	REL 04	Cronoprogramma
	REL 05	Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza
	Elaborati grafici	
	Tav. 01	Tipologie di intervento previste

CRONOPROGRAMMA	DURATA SINGOLE FASI
Pareri e nulla-osta	3 mesi
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO miglioramento sismico	4 mesi
AFFIDAMENTO	3 mesi
	10 mesi
ESECUZIONE	9 mesi
COLLAUDO	1 mese
TOTALE	