



Proposta N. 327

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

**Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici**

**Registro Generale nr.593 del 03/09/2021**

---

### Oggetto:

**4 - "Manutenzione straordinaria dei bagni presso la scuola primaria "Nazario Sauro" di Collesalvetti" Proroga termini contrattuali in favore della ditta Castorani Paolo con sede in Bibbona (LI) - CUP G37H21023240004 - CIG: 8836670AC3.**

---

Il sottoscritto Sandro Lischi responsabile del Servizio n. 4 "Servizi Ambientali e Protezione Civile" nominato in virtù del Decreto del Sindaco n.13 del 28.05.2020 prorogato con Decreto del Sindaco n.6 del 27.05.2021, in sostituzione, in forza del Decreto del Sindaco n. 14 del 01.06.2020 dell'Arch. Leonardo Zinna responsabile del Servizio n. 5 "Lavori Pubblici e Manutenzione" nominato con Decreto del Sindaco n. 21 del 23.11.2020, e in virtù della successiva proroga Decreto del Sindaco n.6 del 27.05.2021 ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012:

### Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 " T.U. Ordinamento degli EE.LL.";
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la L.R. 38/07 ed il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30/09/2019;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 231 del 30/12/2020 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2021/2023;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 234 del 30.12.2020 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021/2023. Approvazione.*" con la quale è stato approvato il bilancio per l'anno 2021;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 29.06.2021 avente ad oggetto "*Piano esecutivo di gestione e delle performances 2021-2023. Approvazione*";
- il decreto legislativo n. 118 del 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2021-2023 del Comune di Collesalvetti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del 30.03.2021, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;

- il DPR 16.04.2013 n. 62, “*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

**Richiamate** le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

**Premesso che:**

- all’interno della scuola primaria “Nazario Sauro” di Collesalvetti sono presenti dei bagni che periodicamente presentano problematiche relative agli scarichi, oltre alla necessità di un rinnovamento generalizzato dei locali;

**Ravvisata** la volontà di questa Amministrazione Comunale di voler provvedere ad una riqualificazione dei servizi igienici presenti a tutti i livelli della scuola primaria di Collesalvetti;

**Ritenuto** che ai fini dell’individuazione degli interventi necessari alla risoluzione delle problematiche riscontrate, si è dato mandato all’Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni di redigere un progetto avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria dei bagni della scuola primaria “Nazario Sauro” di Collesalvetti;

**Richiamati:**

- il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, trasmesso via pec con protocollo n. 0012335 del 05/07/2021;
- Il progetto definitivo/esecutivo redatto dal Servizio n.5 Lavori Pubblici nella figura dell’Arch. Leonardo Zinna, relativo all’intervento in oggetto, per un ammontare complessivo di €64.000,00;
- Il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo di “*Manutenzione straordinaria dei bagni presso la scuola primaria “Nazario Sauro” di Collesalvetti*”, sottoscritto ai sensi dell’art. 26 co.8 d.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in data 07.07.2021;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 103 del 15.07.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all’intervento in oggetto;

**Verificato che:**

- il CUP è: G37H21023240004;
- il CIG è: 8836670AC3;

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici n. 520 del 05.08.2021, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla Ditta Castorani Paolo, per un importo contrattuale di €47.195,44, così composto: €45.960,00 per lavori ed €1.235,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva di legge al 22% per € 10.383,00;

**Premesso** che i lavori sono stati consegnati in data 06.08.2021, così come risulta dal verbale redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la ditta appaltatrice, conservato agli atti;

**Vista** la richiesta pervenuta in data 02.09.2021 prot. n. 16114, inoltrata dalla ditta Castorani Paolo, a questa Stazione Appaltante, con la quale l’impresa ha richiesto la proroga dei termini contrattuali fino al 15.09.2021, in quanto durante l’esecuzione dei lavori sono sopravvenute delle lavorazioni aggiuntive e imprevedute necessarie alla corretta esecuzione dell’appalto;

**Preso atto** delle motivazioni adottate per la proroga dei lavori suddetti;

**Visto** il parere favorevole predisposto dall’Ing. Federico Diari, in qualità di Direttore dei Lavori, e qui allegata, ove si dichiara che la proroga richiesta dall’Impresa non è imputabile ad inadempienze o latitanza della stessa, e si esprime parere favorevole al rilascio della proroga dei termini contrattuali fino al 15.09.2021;

**Ritenuto** di poter accogliere, per le motivazioni di cui sopra, la richiesta pervenuta, e per l’effetto della stessa concedere all’impresa appaltatrice, Castorani Paolo, la proroga dei termini contrattuali fino al 15.09.2021;

**Visto** in proposito l’art. 107 co. 5 del d.lgs. n.50/2016;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

**Espresso** il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

#### **DETERMINA**

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Per quanto meglio esposto nella relazione a firma del Direttore dei Lavori, conservata in atti, di concedere alla ditta Castorani Paolo, appaltatrice dei lavori di “*Manutenzione straordinaria dei bagni presso la scuola primaria “Nazario Sauro” di Collesalvetti*”, la proroga dei tempi contrattuali, con scadenza 15.09.2021;

Di dare atto come la proroga concessa non potrà dar luogo a richieste di maggiori compensi da parte della ditta Castorani Paolo;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale;

Di trasmettere copia della presente determinazione nonché gli atti consequenziali tanto al Direttore dei Lavori che alla ditta interessata;

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del servizio n. 5 LL.PP., nonché la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione all'Albo;

**Il Responsabile del Servizio  
ZINNA LEONARDO**

---

—

**PUBBLICAZIONE**

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 03/09/2021 al 18/09/2021.

Collesalveti, 03/09/2021

L'incaricato  
BECHERINI LORENZO